	Title	Start date	Due date	Predecessors
1	Major Project			
2	Sprint 1	03/28/2022	04/04/2022	
3	Determine Project S	04/01/2022	04/01/2022	
4	Draft Components I	04/01/2022	04/01/2022	
5	Draft Requirements	04/01/2022	04/01/2022	
6	Determine System A	04/01/2022	04/04/2022	
7	Determine Data	04/01/2022	04/04/2022	
8	Determine Fron	04/01/2022	04/04/2022	
9	Determine struc	04/01/2022	04/04/2022	
10	Create Conceptual '	04/01/2022	04/07/2022	
11	Create Use Case Dia	04/01/2022	04/07/2022	
12	Determine Databas	04/01/2022	04/08/2022	
13	Sprint 2	04/04/2022	04/10/2022	
14	Determine Location	04/01/2022	04/04/2022	
16	Determine Program	04/04/2022	04/04/2022	
18	Explore Backend OF	04/04/2022	04/11/2022	
19	Update Use Case Di	04/07/2022	04/08/2022	
20	Draft Requirements	04/08/2022	04/15/2022	
21	Sprint 3	04/11/2022	04/17/2022	
22	Explore Backend OF	04/11/2022	04/18/2022	
24	Update Requiremer	04/13/2022	04/14/2022	
25	Update Conceptual	04/13/2022	04/15/2022	
26	Curate additional d	04/13/2022	04/18/2022	
27	Create Task-Based F	04/14/2022	04/18/2022	
28	Implement Reused	04/14/2022	05/02/2022	
29	Sprint 4	04/18/2022	05/02/2022	
30	Refine Task-Based F	04/18/2022	05/02/2022	
31	Draft Gantt Activity	04/25/2022	04/26/2022	
32	Draft UI Specificatic	04/25/2022	04/26/2022	
33	Sprint 5			
34	Create Data Flow D	04/25/2022	04/29/2022	
35	Create JUnit Tests	04/25/2022	04/29/2022	
36	Create Sequence Di	04/25/2022	04/29/2022	
37	Create Use Case Dia	04/25/2022	04/29/2022	
38	Generate Javadoc	04/27/2022	05/02/2022	
39	Update Software Sp	04/27/2022	05/02/2022	
40	Finalize Database Ir	04/28/2022	05/02/2022	
41	Create Process View	04/29/2022	05/02/2022	

+ Add task